수요일 회의 준비안 · 60분 기준

회의 전 준비와 당일 진행

목표는 **적용 범위 → 연결 방식 → 담당·검증 기준**의 공동 확인입니다.
일시·방식·참석기관은 미정이며, 아래 일정과 배정은 제안입니다.

지금부터 할 일

시점	준비·확인	결과물
지금	개최 시간·방식·참석 담당자 확인. 세부기관의 데이터·망 담당 참여 필요 여부 확인	참석 명단
회의 전	기관별 망 조건·이용 대상·허용 데이터·기존 서버/VPN/API 현황 확인 요청	기관별 조건
전날까지 (제안)	회신을 계획서 사실·기관 제안·미확인으로 구분. 협의표와 근거 쪽수 공유	D1~D6 메모
회의 직전	원문 PDF·협의표·엑셀 준비. 화면 공유·기록 담당 확인	진행 준비
회의 직후	합의 문구·미결 담당·기한 공동 확인 요청	회의록

기관별로 미리 확인할 질문

- **KETI:** 계획서 기능·역할·연계 합의의 확인 절차는?
- **인실리코:** 권한 적용 대상, 외부 접속·전송, 기존 API 가능 범위는?
- **이즈파크:** DT 화면·저장소·예측 연동의 데이터·접속 조건은?
- **세부기관:** 제공 가능 데이터, 공개 범위 확인·망 정책 담당은?
- **조합:** 대상 회원·등급·추가 인증·접속 서비스·자체 개발 범위는?
- **한양대·성균관대:** 수집·표준 데이터·실험 운영 연계와 시험 범위는?

60분 회의 진행안

시간	논의	남길 결과
0~5분	목적과 사실·제안 구분	논의 범위
5~15분	D1 이용자 / D2 제공 데이터	사용자·기능·데이터
15~25분	D3 망 격리·통신 조건	가능한 송수신 경로
25~40분	D4 인증 / D5 기능·연계	권한·개발 경계
40~50분	D6 비용·시험·일정	담당·기한·성공 기준
50~60분	합의 문구 공동 확인	결정·미결·다음 일정

오프닝

> “데이터 보호와 계획서의 권한별 이용 기능을 함께 구현하기 위해, 각 기관의 전제를 확인하고 연결 지점과 담당 업무를 정리하고자 합니다.”

회신이 없으면 ‘미확인’으로 기록합니다. 동의·반대로 해석하거나 특정 기관의 책임을 미리 확정하지 않습니다.

회의 중 결정·기록용 안내

대안 선택과 합의 후 검증

조건을 확인한 뒤 연결 방식 선택

기술 대안	초기 비용 / 난이도	조건·한계
공개자료 게시	낮음 / 낮음	이 기능만으로 권한별 DT·예측 연동 등을 대체하기 어려움
VPN 지정 접속	낮음~중간 / 중간	기존 VPN·소수 이용자 조건 확인. 서비스별 권한 별도 필요
제한 API 중계	중간~높음 / 중간~높음	내부 API 접속 허용, 인증 연계·보안 운영 담당 필요
조회용 사본	중간~높음 / 중간~높음	외부 전송 허용. 갱신·삭제·권한 반영, 예측·제어 별도 검토

상대 비교이며 견적·확정 설계가 아닙니다. 이용자·데이터량·주기·기존 자원 확인 후 개발 및 운영비를 산정합니다.

> **비용 검토 시:** 조합의 핵심 연동·보안 R&D 자체 개발과 외주 범위(PDF 28~29쪽)를 함께 확인합니다.

논의가 엇갈릴 때 확인할 문장

- “외부→내부 접속과 내부→외부 전송 중 어느 쪽이 제한됩니까?”
- “회원 인증과 최종 데이터 열람 판단이 같은 단계인지 구분하겠습니다.”
- “실데이터는 어느 저장소에서 어떤 서비스로 누구에게 제공됩니까?”
- “개발·서버 운영·데이터 공개 범위 확인 담당을 각각 기록하겠습니다.”
- “지금 결정하기 어려운 항목은 담당기관과 확인 기한을 남기겠습니다.”

시범 연계 검증안

비민감 샘플로 아래 항목의 담당·기한·완료 증빙을 합의합니다.

검증 항목	확인할 결과
허용 사용자	필요한 인증 후 허용 데이터 조회 성공
미인증·권한 부족	보호 데이터 요청 거부
권한 회수	합의한 반영 시간 안에 접근 차단
접근 기록	사용자·시각·대상·허용/거부 결과 확인
예측 연계(포함 시)	입력 조건과 반환 결과의 대응 확인
사본 제공(채택 시)	갱신·삭제·권한 변경 반영 확인

위 항목은 제안이며 아직 수행하지 않았습니다. 장비 제어는 별도 대상·권한·시험 담당을 정하고, 조회 검증만으로 전체 과제 완료를 판단하지 않습니다.

종료 전 체크

☐ 합의 문구·적용 조건 ☐ 개발·운영·공개 범위 확인 담당
☐ 송수신·인증 경로 ☐ 미결 담당·기한 ☐ 검증 증빙·후속 일정

 근거: 연구개발계획서 PDF 21, 23, 26, 28–29, 34–35, 46, 63쪽(파일 페이지).
공유 자료는 계획서 내용과 중립적인 협의 질문으로 구성했습니다. 기관별 이메일 의견은 별도 확인 자료로 취급합니다.